
Отчетность
об	осуществлении	деятельности,	связанной	с	привлечением	денежных	средств

участников	долевого	строительства	для	строительства	(создания)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,

в	том	числе	об	исполнении	примерных	графиков	реализации	проектов
строительства	и	своих	обязательств	по	договорам,	сводной	накопительной

ведомости	проекта	строительства
за	2	квартал	2019	г.

I.	Сведения
о	застройщике,	осуществляющем	деятельность,	связанную	с	привлечением
денежных	средств	участников	долевого	строительства	для	строительства
(создания)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости

1 Фирменное	наименование	(наименование)	 Общество	с	ограниченной	ответственностью
"Специализированный	застройщик	"Монолит-58"	

2 Сокращенное	фирменное	наименование(наименование)	 "СЗ	"Монолит-58"	

3 Место	нахождения	
428018,	Чувашия	Чувашская	Республика	-,	город
Чебоксары,	проспект	Московский,	д.	17,	стр.	1,
помещение	3	

4
Местоположение	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	объектов	капитального
строительства	

Чувашия	Чувашская	Республика	-,	г	Чебоксары,
Московский,	ул	Афанасьева,	блок-секц.	Д,	позиция	1	

5 Единоличный	исполнительный	орган	 Судуков	Эдуард	Анатольевич	

6 Основной	государственный	регистрационныйномер	(ОГРН)	 1142130005214	

7 Дата	государственной	регистрации	 03.04.2014	

8 Идентификационный	номер	налогоплательщика(далее	-	ИНН)	 2130136045	
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II.	Сведения
о	многоквартирном	доме	и	(или)	ином	объекте	недвижимости,	строящемся
(создаваемом)	застройщиком	с	привлечением	денежных	средств	участников

долевого	строительства

1	 Наименование	объекта	недвижимости		

Жилой	дом	переменной	этажности	поз.	1
со	встроено-пристроенными	объектами
обслуживания,	пристроенной	котельной
и	автостоянками	(III	этап:	б/с	Д	и
автостоянка	№	1)	в	группе	жилых	домов
в	районе	ул.	Афанасьева	г.	Чебоксары	

2	 Местоположение	объекта	недвижимости	(строительный
адрес)	

Чувашия	Чувашская	Республика	-,	г
Чебоксары,	Московский,	ул	Афанасьева,
блок-секц.	Д,	позиция	1	

3(1)	
Информация	о	праве	на	земельный	участок,
предоставленный	для	строительства	(создания)	объекта
недвижимости:	

X	

3.1	 кадастровый	(условный)	номер	земельного	участка	 21:01:10202:319	

3.2	 вид	права	(собственность,	аренда,	субаренда,	бессрочное
пользование)	 право	аренды	

3.3	 дата,	номер	договора	аренды,	период	его	действия	 12.12.2016,	192-5460-М,	15.12.2019	

3.4	
дата	и	номер	записи	о	регистрации	права	на	земельный
участок	в	Едином	государственном	реестре
недвижимости	

16.12.2016	

4(1)	 Информация	о	разрешении	на	строительство:	 X	
4.1	 номер	разрешения	на	строительство	и	дата	его	выдачи	 21-01-27-2019,	11.04.2019	

4.2	 наименование	органа	(организации),	выдавшего
разрешение	на	строительство	 Администрация	города	Чебоксары	

4.3	 первоначальный	срок	действия	разрешения	на
строительство		 12.12.2020	

4.4	 дата	внесения	изменений	в	разрешение	на
строительство,	краткое	описание	внесенных	изменений	 -	

4.5	
информация	о	продлении	срока	действия	разрешения	на
строительство,	новый	срок	действия	разрешения	на
строительство	

-	

5	
Общее	количество	самостоятельных	частей	в	составе
объекта	недвижимости,	в	отношении	которых	могут
заключаться	договоры	участия	в	долевом	строительстве,
в	том	числе:	

51	

5.1	 жилые	помещения	 45	
5.2	 нежилые	помещения	 6	
5.3	 машино-места	 0	

6	

Планируемая	стоимость	строительства	(создания)
объекта	недвижимости,	указанная	в	проектной
декларации	(далее	-	проектная	стоимость	строительства)
по	состоянию	на	дату	получения	заключения	о
соответствии	застройщика	и	проектной	декларации
требованиям	законодательства	о	долевом	строительстве
(млн.	рублей)	

95,7	

7	 Изменение	проектной	стоимости	строительства	за
отчетный	период	(млн.	рублей)	 0	

8	 Проектная	стоимость	строительства	по	состоянию	на
отчетную	дату	(млн.	рублей)	 95,7	

9	
Фактически	понесенные	застройщиком	расходы	по
реализации	проекта	строительства	по	состоянию	на
отчетную	дату,	всего	(млн.	рублей),	из	них:	

32,4	

9.1	 общая	фактическая	стоимость	строительства	(млн.
рублей)		 31,1	

9.2	 размер	выданных	подрядчикам	и	поставщикам	авансов
(млн.	рублей)		 1,3	

9.3	 размер	денежных	средств	на	оплату	услуг	застройщика
(млн.	рублей)		 0	

10	
Информация	о	привлеченных	кредитных	(заемных)
средствах	на	строительство	(создание)	объекта
недвижимости:	

X	

10.1	
наименование,	ИНН	кредитной	организации,
предоставившей	кредитные	(заемные)	средства	на
строительство	(создание)	объекта	недвижимости	

-	

10.2	 общий	объем	кредитных	(заемных)	средств	(млн.	рублей)	 -	



10.3	
объем	кредитных	(заемных)	средств	(млн.	рублей),
привлеченных	до	заключения	застройщиком	договора	с
первым	участником	долевого	строительства	

-	

10.4	
объем	кредитных	(заемных)	средств	(млн.	рублей),
привлеченных	застройщиком	после	заключения
застройщиком	договора	с	первым	участником	долевого
строительства	

-	

10.5	 наименование,	ИНН	основного	общества,предоставившего	целевой	заем	 -	

10.6	 общий	объем	заемных	средств	(млн.	рублей)	 -	

11	
Информация	о	размере	привлеченных	денежных	средств
участников	долевого	строительства	на	строительство
(создание)	объекта	недвижимости:	

X	

11.1	
размер	денежных	средств	участников	долевого
строительства,	привлеченных	застройщиком	по
договорам	участия	в	долевом	строительстве	(млн.
рублей)	на	первую	календарную	дату	отчетного	периода	

0	

11.2	
размер	денежных	средств	участников	долевого
строительства	(млн.	рублей),	привлеченных	в	отчетном
периоде	

3	

11.3	
общая	сумма	денежных	средств	участников	долевого
строительства	(млн.	рублей),	привлеченных
застройщиком	для	строительства	(создания)	объекта
недвижимости	

3	

11.4	
сумма	денежных	средств	участников	долевого
строительства	(млн.	рублей),	использованных
застройщиком	в	отчетном	периоде	по	целевому
назначению		

0	

11.5	
сумма	денежных	средств,	возвращенных	в	отчетном
периоде	участникам	долевого	строительства	(млн.
рублей)	в	связи	с	расторжением	договоров	

0	

11.6	
сумма	денежных	средств	участников	долевого
строительства	(млн.	рублей)	на	последнюю	календарную
дату	отчетного	периода		

0	

12	
Информация	о	заключенных	договорах	участия	в	долевом
строительстве	(далее	-	договор)	по	объекту
недвижимости:	

X	

12.1	 дата	заключения	первого	договора	 04.06.2019	
12.2	 количество	договоров,	заключенных	за	отчетный	период	 6	

12.3	 количество	договоров,	расторгнутых	за	отчетныйпериод	 0	

12.4	 количество	договоров,	действующих	на	последнююкалендарную	дату	отчетного	периода	 6	

12.5	
количество	объектов	долевого	строительства	-	жилых
помещений,	в	отношении	которых	на	последнюю
календарную	дату	отчетного	периода	действуют
договоры	

6	

12.6	
количество	объектов	долевого	строительства	-	нежилых
помещений,	в	отношении	которых	на	последнюю
календарную	дату	отчетного	периода	действуют
договоры	

0	

12.7	 общая	сумма	обязательств	по	договорам	(млн.	рублей)	 22	
13	 Информация	об	исполнении	застройщиком	договоров:	 X	
13.1	 количество	исполненных	застройщиком	договоров	 0	
13.2	 количество	неисполненных	застройщиком	договоров	 6	

13.3	 общая	сумма	неисполненных	застройщиком	обязательствпо	договорам	(млн.	рублей)	 22	

14	 Предполагаемый	срок	передачи	объектов	долевого
строительства	участникам	долевого	строительства		 12.06.2021	

15	 Информация	о	разрешении	на	ввод	в	эксплуатацию
объекта	недвижимости,	завершенного	строительством:	 X	

15.1	 номер,	дата	выдачи	разрешения	на	ввод	в	эксплуатациюобъекта	недвижимости	 -	

15.2	
наименование	органа	(организации),	выдавшего
разрешение	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта
недвижимости	

-	

16(1)	 Сведения	о	договоре	страхования:	 X	

16.1	 наименование	(сокращенное	наименование),	местонахождения,	ИНН	страховой	организации	 -	



16.2	 дата	и	номер	договора	страхования	 -	

16.3	 срок	действия	договора	страхования,	новый	срокдействия	договора	страхования	в	случае	его	продления	 -	

17	 Сведения	о	договоре	поручительства:	 X	

17.1	 наименование	(сокращенное	наименование),	местонахождения,	ИНН	банка	-	поручителя	 -	

17.2	 дата	и	номер	договора	поручительства	 -	

17.3	
срок	действия	договора	поручительства,	в	том	числе
новый	срок	действия	договора	поручительства	в	случае
его	продления	

-	

18	 Сведения	об	исполнении	обязанности	по	уплате
отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд	 X	

18.1	

сумма	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в
компенсационный	фонд,	зачисленных	в	компенсационный
фонд	публично-правовой	компании	"Фонд	защиты	прав
граждан	-	участников	долевого	строительства",	(млн.
рублей)	

0,26	

18.2	
сумма	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика
внесенных	на	номинальный	счет	публично-правовой
компании	"Фонд	защиты	прав	граждан	-	участников
долевого	строительства",	(млн.	рублей)	

0,26	



III.	Сведения
о	нормативах	оценки	финансовой	устойчивости

деятельности	застройщика

1 Норматив	обеспеченности	обязательств	(Н1)	 3,7	
2 Норматив	целевого	использования	средств	(Н2)	 0,3	
3 Норматив	безубыточности	(Н3)	 -	
4 Размер	собственных	денежных	средств	застройщика		 161	341	



IV.	Примерный	график	реализации	проекта	строительства
и	обязательств	по	договорам

№
п/п Обобщенное	наименование	работ

График	реализации	проекта
100
квартал квартал квартал квартал квартал

	 -	фактически	 100	 -	 -	 -	 -	
2	 Земляные	работы	(%):	 100	 0	 0	 0	 0	
	 -	по	плану	 100	 -	 -	 -	 -	
	 -	фактически	 100	 -	 -	 -	 -	

3	 Работы	при	возведении	конструкций	фундаментов
(%):	 100	 0	 0	 0	 0	

	 -	по	плану	 100	 -	 -	 -	 -	
	 -	фактически	 100	 -	 -	 -	 -	

4	 Работы	при	возведении	конструкций	подземной	части
объекта	недвижимости	(%):	 100	 0	 0	 0	 0	

	 -	по	плану	 100	 -	 -	 -	 -	
	 -	фактически	 100	 -	 -	 -	 -	

5	 Работы	при	возведении	конструкций	надземной	части
объекта	недвижимости	(%):	 380	 0	 0	 0	 0	

	 -	по	плану	 10	 40	 70	 100	 -	
	 -	фактически	 38	 -	 -	 -	 -	

6	 Работы	при	устройстве	внутридомовых	сетей
инженерно-технического	обеспечения	(%):	 0	 0	 0	 0	 0	

	 -	по	плану	 -	 10	 50	 70	 100	
	 -	фактически	 -	 -	 -	 -	 -	

7	 Работы	при	устройстве	внутриплощадочных	сетей
инженерно-технического	обеспечения	(%):	 0	 0	 0	 0	 0	

	 -	по	плану	 0	 20	 70	 -	 100	
	 -	фактически	 15	 -	 -	 -	 -	

8	 Работы	по	благоустройству	объекта	недвижимости
(%):	 0	 0	 0	 0	 0	

	 -	по	плану	 0	 -	 30	 70	 100	
	 -	фактически	 51	 -	 -	 -	 -	
9	 Степень	готовности	объекта	недвижимости	(%):	 151,5	 0	 0	 0	 0	
	 -	по	плану	 20	 40	 70	 80	 100	
	 -	фактически	 30,3	 -	 -	 -	 -	

10	

Получение	заключения	о	соответствии	построенного,
реконструированного	объекта	капитального
строительства	требованиям	проектной
документации,	в	том	числе	требованиям
энергетической	эффективности	и	требованиям
оснащенности	объекта	капитального	строительства
приборами	учета	используемых	энергетических
ресурсов	(дата):	

-	 -	 -	 -	 -	

	 -	по	плану	 -	 -	 -	 -	 01.12.2020	
	 -	фактически	 -	 -	 -	 -	 -	

11	 Получение	разрешения	на	ввод	объекта	вэксплуатацию	(дата):	 -	 -	 -	 -	 -	

	 -	по	плану	 -	 -	 -	 -	 12.12.2020	
	 -	фактически	 -	 -	 -	 -	 -	

12	 Срок	передачи	объектов	долевого	строительстваучастникам	долевого	строительства	(дата):	 -	 -	 -	 -	 -	

	 предусмотренный	договорами	 -	 -	 -	 -	 12.06.2021	

	 измененный	(предусмотренный	дополнительным
соглашением)	 -	 -	 -	 -	 -	

	 фактический	 -	 -	 -	 -	 -	



V.	Сводная	накопительная	ведомость	проекта	строительства
Проект	строительства:Жилой	дом	переменной	этажности	поз.	1	со	встроено-пристроенными	объектами
обслуживания,	пристроенной	котельной	и	автостоянками	(III	этап:	б/с	Д	и	автостоянка	№	1)	в	группе
жилых	домов	в	районе	ул.	Афанасьева	г.	Чебоксары
по	адресу:	Чувашия	Чувашская	Республика	-,	г	Чебоксары,	Московский,	ул	Афанасьева,	блок-секц.	Д,
позиция	1
общая	площадь:	4834,11
продолжительность	строительства:	15	мес.

N	п/п	 Наименование	работ	(услуг)	изатрат	

По	состоянию
на	отчетную
дату
предыдущего
отчетного
периода	

Общая
стоимость
с	НДС,
млн.руб.	

Оплачено
работ,
млн,руб.	

Освоено
работ,
млн,руб.	

Остаток
к
оплате,
млн,руб.	

1	 Статья	1,	Стоимость	строительства,
в	том	числе:	 -	 -	 -	 -	 -	

1.1	 Подготовка	территории
строительства,	в	том	числе:	 -	 -	 -	 -	 -	

1.1.1	 снос	строений;	вырубка	деревьев;планировка	площадки	 -	 -	 -	 -	 0	

1.1.2	 вынос	сетей	из	пятна	застройки	 -	 -	 -	 -	 0	
1.1.3	 мобилизация;	бытовой	городок	 -	 0,526	 0,03	 0,03	 0	
Всего	по	пункту	1.1	 0	 0,526	 0,03	 0,03	 0	

1.2	 Строительно-монтажные	работы,	в
том	числе:	 -	 -	 -	 -	 -	

1.2.1	 устройство	котлована	(шпунтовоеограждение,	земляные	работы)	 -	 0,1	 0,1	 0,1	 0	

1.2.2	 обратная	засыпка	котлована	 -	 0,05	 -	 0,05	 -0,05	

1.2.3	
устройство	конструкций	нулевого
цикла	(в	том	числе	фундаменты,
гидроизоляция)	

-	 8,69	 3,7	 8,69	 -4,99	

1.2.4	 устройство	конструкций	надземнойчасти	 -	 27,47	 1,49	 11,54	 -10,05	

1.2.5	
устройство	наружных
ограждающих	конструкций	(в	том
числе	установка	оконных	блоков,
отделочные	работы)	

-	 17,06	 -	 -	 0	

1.2.6	 устройство	кровли	 -	 1,61	 -	 -	 0	

1.2.7	 устройство	внутренних	стен	иперегородок	 -	 6,9	 -	 -	 0	

1.2.8	
проведение	внутренних
отделочных	работ	(в	том	числе
установки	дверных	блоков,	отделки
стен	и	потолков,	устройства	полов)	

-	 7,2	 -	 -	 0	

1.2.9	 монтаж	лифтов	 -	 4,27	 -	 -	 0	

1.2.10	
устройство	внутридомовых	инженерных
систем	холодного	и	горячего
водоснабжения	

-	 1,95	 1,36	 1,36	 0	

1.2.11	 устройство	внутридомовых	инженерныхсистем	отопления	 -	 3,05	 -	 -	 0	

1.2.12	 устройство	внутридомовых	инженерныхсистем	канализации	и	ливнестока	 -	 0,75	 -	 -	 0	

1.2.13	 устройство	внутридомовых	инженерныхсистем	электроснабжения	 -	 3,15	 -	 -	 0	

1.2.14	 устройство	внутридомовых	инженерныхсистем	слаботочных	устройств	 -	 0,48	 -	 -	 0	

1.2.15	 устройство	внутридомовых	инженерныхсистем	противопожарной	автоматики	 -	 0,61	 -	 -	 0	

1.2.16	 устройство	внутридомовых	инженерныхсистем	вентиляции	и	дымоудаления	 -	 2,6	 -	 -	 0	

Всего	по	пункту	1.2	 0	 85,94	 6,65	 21,74	 -15,09	

1.3	 Объекты	транспортного	хозяйства	и
благоустройство,	в	том	числе:	 -	 -	 -	 -	 -	

1.3.1	 благоустройство	(озеленение	и	малыеархитектурные	формы)	 -	 0,24	 -	 -	 0	

1.3.2	 дороги	и	прилегающие	территории	 -	 1,08	 -	 0,71	 -0,71	
Всего	по	пункту	1.3	 0	 1,32	 0	 0,71	 -0,71	



Всего	по	статье	1	 0	 87,786	 6,68	 22,48	 -15,8	

2	 Статья	2,	Стоимость	прав
реализации	проекта,	в	том	числе:	 -	 -	 -	 -	 -	

2.1	
затраты	на	приобретение	земельного
участка,	изменение	его	разрешенного
использования	

-	 -	 -	 -	 0	

2.2	 затраты	на	право	застройки	и	аренду
земельного	участка	 -	 0,64	 -	 -	 0	

2.3	
возмещение	убытков	собственникам
земельного	участка,	бывшим
владельцам	земельного	участка,
арендаторам	земельного	участка	

-	 -	 -	 -	 0	

Всего	по	статье	2	 0	 0,64	 0	 0	 0	

3	
Статья	3,	Проектные	и
изыскательские	работы,	в	том
числе:	

-	 -	 -	 -	 -	

3.1	 инженерные	изыскания	 -	 0,66	 0,66	 0,66	 0	

3.2	 разработка	проекта	(утверждаемая
часть,	рабочая	документация)	 -	 0,57	 0,57	 0,57	 0	

3.3	
проведение	экспертизы	и	согласование
проекта	(утверждаемая	часть,	рабочая
документация)	

-	 0,58	 0,58	 0,58	 0	

3.4	 авторский	надзор	 -	 0,17	 -	 -	 0	
Всего	по	статье	3	 0	 1,98	 1,81	 1,81	 0	

4	
Статья	4,	Внутриплощадочные	сети
инженерно-технического
обеспечения	и	инженерные
сооружения,	в	том	числе:	

-	 -	 -	 -	 -	

4.1	 объекты	централизованной	системы
горячего	водоснабжения	 -	 -	 -	 -	 0	

4.2	 объекты	централизованной	системы
холодного	водоснабжения	 -	 -	 -	 -	 0	

4.3	 объекты	централизованной	системы
водоотведения	 -	 0,24	 0,24	 0,24	 0	

4.4	 объекты	теплоснабжения	 -	 -	 -	 -	 0	
4.5	 объекты	электросетевого	хозяйства	 -	 0,39	 -	 -	 0	
4.6	 объекты	систем	газоснабжения	 -	 -	 -	 -	 0	
4.7	 линии	связи	 -	 -	 -	 -	 0	
Всего	по	статье	4	 0	 0,63	 0,24	 0,24	 0	

5	
Статья	5,	Плата	за	подключение
(технологическое	присоединение)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения,	в	том	числе:	

-	 -	 -	 -	 -	

5.1	 объекты	централизованной	системы
горячего	водоснабжения	 -	 -	 -	 -	 0	

5.2	 объекты	централизованной	системы
холодного	водоснабжения	 -	 0,34	 -	 -	 0	

5.3	 объекты	централизованной	системы
водоотведения	 -	 0,34	 -	 -	 0	

5.4	 объекты	теплоснабжения	 -	 -	 -	 -	 0	
5.5	 объекты	электросетевого	хозяйства	 -	 0,3	 -	 -	 0	
5.6	 объекты	систем	газоснабжения	 -	 -	 -	 -	 0	
5.7	 линии	связи	 -	 -	 -	 -	 0	
Всего	по	статье	5	 0	 0,98	 0	 0	 0	

6	 Статья	6,	Освоение	территории,	в
том	числе:	 -	 -	 -	 -	 -	

6.1	
платежи	по	договорам	об	освоении
территории	в	целях	строительства
стандартного	жилья	<28>	

-	 -	 -	 -	 0	

Всего	по	статье	6	 0	 0	 0	 0	 0	

7	 Статья	7,	Развитие	территории,	в
том	числе:	 -	 -	 -	 -	 -	

7.1	 платежи	по	договорам	о	развитии
застроенной	территории	 -	 -	 -	 -	 0	

Всего	по	статье	7	 0	 0	 0	 0	 0	

8	 Статья	8,	Комплексное	освоение
территории,	в	том	числе:	 -	 -	 -	 -	 -	



8.1	
платежи	по	договорам	о	комплексном
освоении	территории	в	целях
строительства	стандартного	жилья	

-	 -	 -	 -	 0	

8.2	
объем	средств,	передаваемых	на
развитие	социальной	и	инженерной
инфраструктуры	

-	 -	 -	 -	 0	

Всего	по	статье	8	 0	 0	 0	 0	 0	

9	 Статья	9,	Затраты	заказчика-
застройщика,	в	том	числе:	 -	 -	 -	 -	 -	

9.1	
уплата	процентов	и	погашение
основной	суммы	долга	по	целевым
кредитам	на	строительство	

-	 -	 -	 -	 0	

9.2	
платежи,	связанные	с	государственной
регистрацией	договоров	участия	в
долевом	строительстве	

-	 -	 -	 -	 0	

9.3	 платежи,	связанные	со	страхованием
ответственности	застройщика	 -	 -	 -	 -	 0	

9.4	
уплата	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд,
предусмотренный	частью	4	статьи	3
Закона	о	долевом	строительстве	

-	 1,77	 0,26	 0,26	 0	

9.5	
оплата	услуг	уполномоченного	банка	по
совершению	операций	с	денежными
средствами,	находящимися	на
расчетном	счете	застройщика	

-	 -	 -	 -	 0	

9.6	
уплата	налогов,	сборов	и	иных
обязательных	взносов,	уплачиваемых	в
бюджет	соответствующего	уровня	

-	 -	 -	 -	 0	

9.7	

оплата	труда	при	условии
одновременной	уплаты
соответствующих	налогов,	страховых
взносов	в	Пенсионный	фонд	Российской
Федерации,	Фонд	социального
страхования	Российской	Федерации,
Федеральный	фонд	обязательного
медицинского	страхования	

-	 -	 -	 -	 0	

9.8	
оплата	услуг	коммерческой
организации,	осуществляющей
функции	единоличного
исполнительного	органа	застройщика	

-	 1,49	 0,05	 0,05	 0	

9.9	

денежные	выплаты,	связанные	с
предоставлением	работникам	гарантий
и	компенсаций,	предусмотренных
трудовым	законодательством
Российской	Федерации	

-	 -	 -	 -	 0	

Всего	по	статье	9	 0	 3,26	 0,31	 0,31	 0	

10	 Статья	10,	Иные	текущие	расходы,	в
том	числе:	 -	 -	 -	 -	 -	

10.1	 реклама	 -	 -	 -	 -	 0	
10.2	 посреднические	услуги	 -	 -	 -	 -	 0	

10.3	
затраты	на	текущее	сопровождение
строительства,	включая	сдачу	объекта
в	эксплуатацию	

-	 0,16	 -	 -	 0	

Всего	по	статье	10	 0	 0,16	 0	 0	 0	
Всего	 0	 95,436	 9,04	 24,84	 -15,8	
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